

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 30.4.2009
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok
„Rekonštrukcia Základnej školy, Sačurov“
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 22.9.2009,
Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2009
a Dodatku č. 3 zo dňa 30.9.2010

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení

Objednávateľ:

Názov: **Obec Sačurov**
Sídlo: **Obecný úrad**
Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Štatutárny orgán: **Ján Onuško, starosta obce**
Zástupca na rokovanie
vo veciach
zmluvných: **Ján Onuško, starosta obce**
technických: **Ing. arch. Ľubomír Naňák**
IČO: **332 810**
DIČ: **2020527377**
Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko a.s.**
Číslo účtu: **3613034004/5600**

a

Zhotoviteľ:

Názov: **DÚHA, a.s.**
Sídlo: **Čapajevova 29, 080 01 Prešov**
Štatutárny zástupca: **Ing. František Mrava, predseda predstavenstva a.s.**
Zástupca na rokovanie
vo veciach
zmluvných: **Ing. František Mrava, predseda predstavenstva a.s.**
technických: **Ing. František Mrava, výrobo-technický riaditeľ**
IČO: **31 690 360**
DIČ: **2020519666**
IČ DPH: **SK2020519666**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko a.s.; Poštová banka, a.s.**
Číslo účtu: **7208840/5200; 20178519/6500**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 163/P

Čl. 1. Úvodné ustanovenie a predmet dodatku

Objednávateľ a zhotoviteľ /ďalej aj „Zmluvné strany“/ uzavreli dňa 30.4.2009 Zmluvu o dielo /ďalej v texte len „Zmluva“/, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavbu, t.j. zabezpečiť kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia Základnej školy Sačurov“** v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer. Dňa 22.9.2009 uzavreli zmluvné strany k predmetnej Zmluve Dodatok č. 1, dňa 15.12.2009 Dodatok č. 2 a dňa 30.9.2010 Dodatok č. 3.

Predmetom tohto dodatku je zmena platobných podmienok Zmluvy spočívajúca jednak v znížení sadzby zádržného z 10% na 5% z ceny diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania a jednak v úplnom zrušení výhrady práva objednávateľa zadržať 16 600 EUR do 12 mesiacov po tom, ako dielo prevezme.

Vzhľadom na vyššie uvedené dochádza k nasledujúcim zmenám v Zmluve:

➤ **Mení sa znenie Čl. 6., bodu 6.12.**, ktorého nové znenie je nasledujúce:

6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 5% z ceny diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.

➤ **Vypúšťa sa celé znenie Čl. 6., bodu 6.13..**

Čl. 2. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, ktoré neboli predmetom tohto dodatku, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Akékoľvek ďalšie zmeny a doplnky Zmluvy v znení jej doterajších dodatkov sa budú robiť formou ďalších písomných dodatkov potvrdených oboma Zmluvnými stranami a číslovaných v poradí, v akom budú vyhotovené a podpísané.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy v znení jej dodatkov prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpisania Zmluvnými stranami.

V Sačurove, dňa *4. 10. 2010*

V Prešove, dňa 4.10.2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ján Onuško
Obec Sačurov
starosta obce



Ing. František Mrava
DÚHA, a.s.
predseda predstavenstva