

131/10

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 30.4.2009**  
**na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok**  
**„Rekonštrukcia Základnej školy, Sačurov“**  
**v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 22.9.2009**  
**a Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2009**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Sačurov**  
Sídlo: **Obecný úrad**  
**Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov**  
Štatutárny orgán: **Ján Onuško, starosta obce**  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach  
zmluvných: **Ján Onuško, starosta obce**  
technických: **Ing. arch. Ľubomír Naňák**  
IČO: **332 810**  
DIČ: **2020527377**  
Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko a.s.**  
Číslo účtu: **3613034004/5600**

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov: **DÚHA, a.s.**  
Sídlo: **Čapajevova 29, 080 01 Prešov**  
Štatutárny zástupca: **Ing. František Mrava, predseda predstavenstva a.s.**  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach  
zmluvných: **Ing. František Mrava, predseda predstavenstva a.s.**  
technických: **Ing. František Mrava, výrobnotechnický riaditeľ**  
IČO: **31 690 360**  
DIČ: **2020519666**  
IČ DPH: **SK2020519666**  
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko a.s.; Poštová banka, a.s.**  
Číslo účtu: **7208840/5200; 20178519/6500**  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 163/P**

**Čl. 1. Úvodné ustanovenie a predmet dodatku**

Objednávateľ a zhotoviteľ /ďalej aj „Zmluvné strany“/ uzavreli dňa 30.4.2009 Zmluvu o dielo /ďalej v texte len „Zmluva“, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavbu, t.j. zabezpečiť kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia Základnej školy Sačurov“** v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer. Dňa 22.9.2009 uzavreli zmluvné strany k predmetnej Zmluve Dodatok č. 1 a dňa 15.12.2009 Dodatok č. 2.

**Predmetom tohto dodatku** je zmena predmetu Zmluvy spočívajúca v čiastočnej zmene položiek ústredného kúrenia oproti pôvodným položkám, v závislosti na čom síce nedochádza k zmene priameho textu Zmluvy, ale dochádza k čiastočnej zmene jej prílohy č. 1 – výkazu výmer /rozpočtu/, pričom časť rozpočtu, ktorá sa mení, je súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha meniaci, príp. dopĺňajúca pôvodné znenie prílohy č. 1.

### **Zdôvodnenie zmeny - potreby uzavretia dodatku:**

Projekt ústredného vykurovania, spracovaný autorizovaným projektantom v januári 2008 ako súčasť projektu rekonštrukcie vykurovacej sústavy, rieši rozvody ústredného kúrenia a teplovodných kanálov. Po začatí prípravných stavebných prác a odhalení teplovodných kanálov bolo zistené, že z dôvodu sadania objektu došlo k porušeniu hydroizolácií kanálov, ktoré sú aj značne zavlhnuté, čo znemožňuje realizáciu rozvodov ústredného kúrenia v teplovodných kanáloch. Po inštalácii rozvodov by dochádzalo ku korózii a rýchlemu znehodnoteniu. Z tohto dôvodu bolo potrebné zmeniť dĺžky a priemery potrubí, čo je premietnuté vo výkaze výmer /rozpočet/, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

### **Čl. 2. Záverečné ustanovenia dodatku**


1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ktoré neboli predmetom tohto dodatku, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Akékoľvek ďalšie zmeny a doplnky Zmluvy v znení jej doterajších dodatkov sa budú robiť formou ďalších písomných dodatkov potvrdených oboma Zmluvnými stranami a číslovaných v poradí, v akom budú vyhotovené a podpísané.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy v znení jej dodatkov prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpisania Zmluvnými stranami.


V Sačurove, dňa *30.9.2010*


V Prešove, dňa *30.9.2010*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Ján Onuško  
Obec Sačurov  
starosta obce



  
Ing. František Mrava  
DÚHA, a.s.  
predseda predstavenstva