

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 20210801

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Sačurov
Sídlo: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Peter Barát, starosta obce Sačurov
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Peter Barát, starosta obce Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
IČ DPH: Nie sme plátcami DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK54 5600 0000 0042 5182 0001
Telefón: 057/4497277, 057/4881250
Fax: 057/4881250
E – mail: obec@sacurov.sk
www.sacurov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	BAUMAN stavby, s.r.o.
Sídlo:	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:	Ľubomír Boško, konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ľubomír Boško, konateľ
vo veciach technických:	Miroslav Ladomirják, riaditeľ
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., IBAN: SK61 7500 0000 0040 2671 7462
IČO:	52 203 204
DIČ:	2120950986
IČO DPH:	SK2120950986
Telefón:	+421 918 366 379
Fax:	
E – mail:	info@baumanstavby.sk
Zapísaný	OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37686/P

Čl. 2

Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210801 zo dňa 26.08.2021 na zhotovenie diela - stavby „Modernizácia amfiteátra Sačurov“ je v súlade s Čl. 8 Podmienky vykonania diela a bodom 8.13 nutnosť doplnenia a úpravy nasledovného:

2.1 Práce nevyhnutné na riadne dokončenie diela

Položkovitý rozpočet nad rámec Zmluvy o dielo č. 20210801 zo dňa 26.08.2021 tvorí Prílohu č. 2 Dodatku č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Odôvodnenie navyše prác je v Dôvodovej správe, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.2 Cena predmetu zmluvy

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy, bod 5.2. zmluvy o dielo sa dodatkom č. 1 upravuje nasledovne:

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom a odpočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. III, bodu 3.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD	15 150,00 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1	1 186,55 eur

Upravená cena diela

Cena bez DPH	16 336,55 eur
--------------	---------------

DPH 20 %	3 267,31 eur
----------	--------------

Celková cena diela 19 603,86 eur

Slovom: devätnásťtisícšesťotri eur 86/100

Rozpočet navyše prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše a menej prác tohto dodatku.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20210801 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20210801 na zhotovenie diela stavby „Modernizácia amfiteátra Sačurov“, zo dňa 26.08.2021.

3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých 6 vyhotovení obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210801 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.4 Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Humennom, dňa

V Sačurove, dňa 19.10.2021